

Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

Statusrapport for projekt logbog.net (november 2013)

Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog, men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens Uddannelsesbog. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet logbog.net af firmaet Dansk Telemedicin a/s. Planen er, at få logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne under uddannelse skal også kunne anvende logbog.net til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen. I første omgang vil systemet være en online tjekliste, hvor hjælpekemaer m.v. vil være at finde som filer, men ikke til online udfyldelse. Efterfølgende vil projektorganisationen se på om det er muligt at konvertere flere af blanketterne i den lægelige videreuddannelse til online håndtering.

Det er af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende region og, at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.

Indtil nu

Efter projektet blev overleveret til projektlederen, Barbara Bøgsted Knudsen (AC-fuldmægtig, Region Hovedstaden) og styregruppeformanden, Lise Møller (Sekretariatschef, Region Øst) i november 2012 er der blevet nedsat en projektorganisation. Herudover er der blevet udarbejdet et kommissorium samt en business case, og der er indgået kontrakt med firmaet Dansk Telemedicin.

Alle specialeselskaber er informeret om projektet, og har fået stillet opgaven at opdatere deres målbeskrivelse ifølge skabelonen for målbeskrivelser fra Sundhedsstyrelsen. Ensartede målbeskrivelser for alle specialer skal sikre ensartet håndtering, når disse skal gøres elektroniske. Ensartede målbeskrivelser sikrer ikke mindst, at især de uddannelsesgivende får nemmere ved at tage systemet i brug, når det fungerer på samme måde for alle læger under uddannelse.

Alle kan nu følge med i projektet via sekretariaternes hjemmeside. Her vil man kunne finde en overordnet tidsplan, kontaktoplysninger til projektorganisationen og løbende statusrapporter.

Se www.laegeuddannelsen.dk

Næste skridt

Alle specialer vil via uddannelsesrådene eller via den enkelte sagsbehandler i løbet af efteråret 2013 og 2014 blive bedt udpege en kontaktperson, der skal være projektorganisationen behjælpelig med viden om arbejdsgange i specialet og med test af specialets elektroniske logbog. Dette arbejde koordineres af projektgruppen i samarbejde med sagsbehandlerne.



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

I løbet af vinteren 2013/2014 vil systemet være klar til pilottest og det første speciale til at tage systemet i brug vil være almen medicin. Planen er, at alle specialer skal tage systemet i brug i løbet af 2014 og 2015.

Der er i projektet afsat midler til videreudvikling af systemet, når alle læger er kommet på logog.net i slutningen af 2015. Projektorganisationen vil derfor gemme de input der kommer løbende og tage dem med i betragtning, når det i løbet af 2016 bliver tid til videreudvikling.

Tidsplan

1. runde

1. januar 2014 – introlæger i almen medicin på ny målbeskrivelse (udvalgte regioner)

1. februar 2014 – hoveduddannelseslæger i almen medicin på ny målbeskrivelse (udvalgte regioner)

1. maj 2014 – hoveduddannelseslæger på gammel målbeskrivelse, bortset fra dem, der d.1. maj 2014 påbegynder fase 3 og dem der er påbegyndt fase 3 (alle regioner)

Det nye logbog.net implementeres til specialet almen medicin først. Dette speciale anvender allerede systemet i sin oprindelige form og specialet har fået godkendt en målbeskrivelse efter den nye skabelon.

2. runde

1. september 2014

anæstesiologi, klinisk biokemi, patologi, retsmedicin, samfundsmedicin

De nævnte specialer har fået godkendt målbeskrivelse efter den nye skabelon inden d.1. september 2013 og derfor er det oplagt at implementere systemet til disse specialer først.

3. runde

1. november 2014

specialer med opdateret målbeskrivelse

De specialer, der kan nå at indsende en målbeskrivelse opstillet efter skabelonen til Sundhedsstyrelsen inden d.1. april 2014, kan forvente at kunne tage systemet i brug fra d.1. november 2014. Gynækologi og obstetrik har fået godkendt sin målbeskrivelse i september 2013 og implementeres derfor i denne 3.runde.

4. runde

1. juni 2015

de resterende specialer med opdateret målbeskrivelse



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – bbk@regionh.dk – telefon 38 66 99 38

De specialer, der ikke når med i implementeringsrunden d.1. november 2014, de vil blive implementeret d.1. juni 2015, såfremt de har indsendt deres målbeskrivelse opstillet efter skabelonen til Sundhedsstyrelsen d.1. oktober 2014.

5. runde

1. august 2015

Klinisk Basisuddannelse

6. runde

1. oktober 2015

opsamling

Projektorganisationen finder det mest hensigtsmæssigt, at alle intern medicinske specialer implementeres samtidigt, selvom der er flere intern medicinske specialer, der har fået godkendt en målbeskrivelse efter den nye skabelon.



logbog.net