



Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – [bbk@regionh.dk](mailto:bbk@regionh.dk) – telefon 38 66 99 38

Statusrapport for projekt logbog.net (marts 2015)

Implementeringen af logbog.net er godt i gang

- På landsplan har godt 5000 brugere taget den elektroniske logbog i brug indtil videre
- Der er 130 uddannelsesgivende - og uddannelsessøgendelæger testet systemet inden der er givet adgang til de enkelte specialer

**Målbeskrivelser**

Alle specialeselskaber er informeret om projekt logbog.net, og har fået stillet opgaven at opdatere deres målbeskrivelse ifølge skabelonen for målbeskrivelser fra Sundhedsstyrelsen. En målbeskrivelse opstillet efter skabelonen fra Sundhedsstyrelsen er en forudsætning for, at et speciale kan lægges ind i logbog.net. Ensartede målbeskrivelser sikrer også, at de uddannelsesgivende får nemmere ved at tage systemet i brug, når det fungerer på samme måde for alle læger under uddannelse.

Sidste tidsfrist for indsendelse af revideret målbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen er d.1. juni 2015, hvilket medfører adgang til logbog.net fra d.1. december 2015.

**Tidsplan for implementering**

1. maj 2014	Almen medicin
1. september 2014	Anæstesiologi Klinisk biokemi Patologi Retsmedicin Samfundsmedicin
1. november 2014	Arbejdsmedicin Diagnostisk Radiologi Gynækologi og obstetrik Karkirurgi Klinisk onkologi Oftamologi Plastikkirurgi Pædiatri
1. december 2014	Intern medicinske specialer
1. februar 2015	Klinisk Mikrobiologi
1. juni 2015	Ortopædkirurgi Børne - og Ungdomspsykiatri Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Urologi Thoraxkirurgi



## Projekt logbog.net

Projektleder - Barbara Bøgsted Knudsen – Region Hovedstaden – [bbk@regionh.dk](mailto:bbk@regionh.dk) – telefon 38 66 99 38

1. august 2015	Klinisk Basisuddannelse
1. december 2015*	De resterende specialer

### \*1. december 2015

#### de resterende specialer med opdateret målbeskrivelse

Det er kun disse 9 specialer, der mangler at få adgang til logbog.net.

Psykiatri
Neurokirurgi
Oto-, rhino-, laryngologi
Neurologi
Dermato-venerologi
Kirurgi
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Klinisk immunologi

Planen er, at systemet skal være implementeret til alle specialer inden d.1. januar 2016 . Projektorganisationen evaluerer løbende anvendelsen af systemet på baggrund af de henvendelser, der kommer fra brugerne.

### Baggrund

Lægelig videreuddannelse i Danmark har fået til opgave at sørge for en elektronisk logbog til læger under uddannelse. Denne opgave er blevet forsøgt løst med systemet Lægens Uddannelsesbog, men Danske Regioners sundhedsdirektørkreds traf beslutning om at nedlægge Lægens Uddannelsesbog. I stedet ønskede sundhedsdirektørkredsen at købe systemet [www.logbog.net](http://www.logbog.net) af firmaet Dansk Telemedicin a/s.

Det er af sundhedsdirektørkredsen besluttet, at Region Hovedstaden skal være projektledende region og, at projektet skal følge forretningsmodellen fra Regionernes Sundheds IT.

Projektorganisationen har fået logbog.net tilpasset således, at det kan anvendes til styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i Danmark. Lægerne under uddannelse skal også anvende logbog.net til at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen. I første omgang vil systemet være en online registrering af godkendelser, hvor hjælpeskemaer m.v. vil være at finde som filer, men ikke til online udfyldelse. Efterfølgende vil projektorganisationen se på om det er muligt at konvertere flere af blanketterne i den lægelige videreuddannelse til online håndtering.

Alle kan følge med i projektet via sekretariaternes hjemmeside. Her vil man kunne finde tidsplanen, liste over testpersoner, kontaktoplysninger til projektorganisationen og løbende statusrapporter.

Se [www.laegeuddannelsen.dk](http://www.laegeuddannelsen.dk)